

Retard dans l'étude d'incidences



La Nouvelle Gazette - Charleroi - 11 oct. 2017

Page 5

Le dossier de l'allongement de la piste de l'aéroport de Charleroi avance... Même s'il a récemment pris un peu de retard. Ainsi, ce mardi, le député MR Philippe Knaepen a questionné le ministre du Budget des Aéroports, Jean-Luc Crucke à propos de ce dossier. Le projet se concrétise et permettra à l'aéroport carolo de proposer des destinations plus lointaines. Mais, comme le demande le député, à quel horizon ?

« La SOWAER aurait souhaité que l'étude des incidences sur l'environnement soit clôturée début septembre en vue de déposer le permis dans le courant d'octobre 2017 », a répondu le ministre. Mais cela a pris plus de temps que prévu, des analyses complémentaires ont été demandées, vu l'important projet. Néanmoins, l'étude devrait être finalisée fin octobre avec une demande de permis dans le courant novembre 2017 pour des travaux prévus durant le second semestre 2018.

Copyright © 2017 Sud Presse. Tous droits réservés